Lista de Tareas: Motores Entrega 1 - Visualizador de Geometría

Módulo / Tarea	Descripción	Estimación	Responsable
1. Configuración Inicial y Estructura	Configurar CMake/Ninja, separación de arquitectura entre Motor y Editor, y repositorio de GitHub con su release y licencia.	2 h	Bole Wu
2. Sistema de Carga (Assimp) & FBX	Carga automática inicial de baker_house.zip, soporte para cargar dos modelos propios en FBX y gestión de Drag & Drop de ficheros.	4 h	Yangfeng Xu
3. Carga de Texturas (DevIL)	Importación de canales difusos en texturas, soporte de Drag & Drop para DDS/PNG aplicándolas a los GameObjects seleccionados.	3 h	Conjunto (1.5 h c/u)
4. GameObjects y Componentes	Implementar la estructura de jerarquía de GameObjects y el sistema de componentes obligatorios (Transform, Mesh, Textura).	3 h	Bole Wu

5. Cámara Estilo Unity	Implementar controles de cámara (WASD + free look con clic derecho, zoom con rueda, órbita con Alt + clic izquierdo, tecla 'f' para enfocar y duplicar velocidad con Shift).	3 h	Conjunto (1.5 h c/u)
6. Ventanas de Editor (ImGui)	Ventanas de Escena, Consola (logs de Assimp/DevIL), Configuración (FPS, memoria, hardware, versiones) e Inspector (Transform, malla, normales, texturas y patrón de cuadros blancos/negros).	4 h	Bole Wu
7. Menús Superiores y Extras	Barra de herramientas (File, View, Help con enlaces a GitHub/issues/releases, ventana About), menú de geometrías básicas y empaquetado de la build final (máx. 30 MB) con su README.md.	2 h	Conjunto (1 h c/u)